



HISSARBETE

Uppsala lyftservice har fått uppdraget för totalentreprenaden gällande modernisering av hissar i föreningen

Efter dagens förbesiktning kommer vi tyvärr att få ändra tidplanen, då vi inte får fram rätt individuella delar till hissarna pga eftersläpande problem i Coronatider.

Arbetet förskjuts 1 vecka, se tidplanen nedan.

Under perioderna kommer hissarna att vara HELT avstängda dygnet runt!

Vi är väl medvetna om att detta kan vålla problem, men vi måste sätta säkerheten först.

Tack på förhand för gott samarbete!

Lid 38 25/10-12/11 2021

VR 33 22/11-10/12 2021

VR 31 17/1-4/2 2022

Lid 40 7/2-25/2 2022

Uppsala 2021-11-08

Styrelsen