

# HISSARBETE

Uppsala lyftservice har fått uppdraget för totalentreprenaden gällande modernisering av hissar i föreningen

Efter dagens förbesiktning kommer vi tyvärr att få skjuta tidplanen, då vi inte får fram rätt individuella delar till hissarna pga eftersläpande problem i Coronatider, samt många sjukdomsfall.

**Arbetet förskjuts 1 vecka, se tidplanen nedan.**

Under perioderna kommer hissarna att vara HELT avstängda dygnet runt!

Vi är väl medvetna om att detta kan vålla problem, men vi måste sätta säkerheten först.

Tack på förhand för gott samarbete!

**VR 31 17/1-11/2 2022**

**Lid 40 14/2-4/3 2022**

Uppsala 2022-02-01

*Styrelsen*