

Prel tidplan för byte av elcentraler.  
Elcompaniet anslår boxar 1-2 veckor före ankomst.

26/2	VR 1-5
27/2	VR 7-13
28/2	Lid 2-6
29/2	Lid 8-12
1/3	Lid 14-20
4/3	Lid 22-24, VR 15-17
5/3	Lid 28-30, Lid 32-36
6/3	VR 21-25, VR 27-29
7/3	VR 33
8/3	VR 31
13/3	Lid 40
14/3	Lid 38

// Styrelsen